
   
 

Schulverband Margetshöchheim 

 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DER SCHULVERBANDSVERSAMMLUNG 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 11.12.2023 
Beginn: 17:00 Uhr 
Ende 18:25 Uhr 
Ort: im kleinen Sitzungssaal 

 

 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
 1   Jahresrechnung 2022 

- Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen 
- Feststellung der Jahresrechnung 
- Entlastung 

FV/329/2023 

   

 2   Haushalt 2024 
- Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des Haushaltsplans 
- Beschluss des Finanzplans 

FV/333/2023 

   

 3   Begrenzung der Übernahme von Kosten der Projektprüfungen FV/319/2023 
   

 4   Beschaffung eines weiteren Kopierers FV/337/2023 
   

 5   Generalsanierung der Grund- und Mittelschule - Auftragsvergaben 
Nachgenehmigungen 

BV/612/2023 

   

 6   Informationen und Termine HA/154/2023 
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ANWESENHEITSLISTE 

Vorsitzender 

Brohm, Waldemar  1. BGM  

Mitglieder 

Benkert, Thomas  1. Bgm.  
Härth-Großgebauer, Kristina, Dr.    
Kipke, Joachim  1. Bgm.  
Mager, Arno  1. Bgm.  
Raps, Andreas    

1. Vertreter 

Yildirim, Esra  Vertretung für Deynet Cordula  

Gäste 

Leipold    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder 

Deynet, Cordula    
Jungbauer, Ottilie    
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1. Bürgermeister Waldemar Brohm eröffnet um 17:00 Uhr die Sitzung der 
Schulverbandsversammlung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
und Beschlussfähigkeit der Schulverbandsversammlung fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 

Jahresrechnung 2022 
- Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen 
- Feststellung der Jahresrechnung 
- Entlastung 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 31.10.2023 die Jahresrechnung 
2022 und die Haushaltsüberschreitungen geprüft. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungs-
ausschusses, Bürgermeister Arno Mager, berichtete über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung und deren Ergebnis. Auf die Vorlagen wurde Bezug genommen. 
 
Beschlüsse: 
 
1. Die Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2022, nachgewiesen in der vorliegen-

den Liste der Überschreitungen, werden nachträglich pauschal genehmigt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0 
 
2. Die Rechnung des Schulverbandes Margetshöchheim für das Haushaltjahr 2022 wird ge-

mäß Art. 1, 3, 4, 8 und 9 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz in Verbindung mit Art. 40 
Abs. 1 KommZG und Art. 102 Abs. 3 GO nach dem vorliegenden Ergebnis der örtlichen 
Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss festgestellt. 

 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0 
 
3. Zur Jahresrechnung 2022 wird Entlastung erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
Abstimmungsvermerke: 
An Beratung und Abstimmung zu Nummer 3 dieses Tagesordnungspunktes nimmt der 1. Vor-
sitzende wegen persönlicher Beteiligung gemäß Art 49 GO nicht teil. 
 
 

TOP  2 
Haushalt 2024 
- Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des Haushaltsplans 
- Beschluss des Finanzplans 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024 mit Vorbericht, Anlagen und 
Finanzplan wurden mit der Sitzungsladung zugestellt. Die Vorlagen wurden in der Sitzung vom 
Kämmerer erläutert. 
 
Beschlüsse: 
 
1. Die Schulverbandsversammlung erlässt die vorliegende Haushaltssatzung 2024 und be-

schließt den vorliegenden Haushaltsplan 2024 mit den darin enthaltenen Ansätzen und Ab-
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schlussziffern. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0 
 
2. Die Schulverbandsversammlung beschließt den als Anlage zum Haushaltsplan 2024 beige-

fügten Finanzplan. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  3 Begrenzung der Übernahme von Kosten der Projektprüfungen 

 
Für Projektprüfungen und Qualiprüfungen kaufen die Schüler die benötigten Materialen – Le-
bensmittel bzw. Werkmaterialien – selbst ein. Entstehende Kosten wurden bisher vom Schul-
verband bis maximal 20 € je Schüler auf freiwilliger Basis übernommen. In diesem Jahr wurden 
von einigen Schülern zum Teil deutlich höhere Kosten eingereicht. 
 
Beschluss: 
 
Der Schulverband übernimmt anfallende Kosten für Projekt- bzw. Qualiprüfungen gegen Nach-
weis bis maximal 20 € je Schüler. Für externe Prüflinge werden keine Kosten übernommen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  4 Beschaffung eines weiteren Kopierers 

 
Im Rahmen der Haushaltsvorbesprechung wurde von der neuen Rektorin angeregt, einen wei-
teren Kopierer zu beschaffen, da sich morgens regelmäßig die Lehrer vor dem Kopierer stauen. 
Seitens der Rektorin wurde erläutert, dass eine schnelle Schwarz/Weiß-Maschine gewünscht 
wird. Hierzu wurden die zu erwartenden Kosten dargestellt. 
 
Beschluss: 
 
Der Beschaffung eines weiteren Schwarz/Weiß-Kopierers (55er Maschine) wird zugestimmt. 
Die Angebotseinholung ist mit den Wartungskosten zu verknüpfen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  5 
Generalsanierung der Grund- und Mittelschule - Auftragsvergaben Nachge-
nehmigungen 

 
1) 2. Nachtragsangebot Gewerk 512 Elektrotechnik 1. BA 
 
Für das Gewerk 512 Elektrotechnik 1. BA wurde von der Fa. Elektro Riedmann GmbH ein 2. 
Nachtragangebot erstellt. 
Dieses Nachtragsangebot war notwendig, da die komplette Elektroplanung des 1. BA, auf 
Grund der erheblich festgestellten Planungsmängel der Elektroplanung des insolvent geworde-
nen früheren Planers, überarbeitet werden musste. Den neu zu beauftragenden Leistungen 
standen erhebliche Minderungen aus dem Hauptauftrag gegenüber, so dass die neue Planung 
keinen erheblichen Anstieg der Kosten verursachte, obwohl viele notwendige Leitungen im ur-
sprünglichen Leistungsverzeichnis nicht vorhanden waren. 
Die Prüfung des Nachtragsangebots hat ergeben, dass die Preise angemessen und auskömm-
lich sind und der Auftrag wurde am 03.11.2023 an die Fa. Elektro Riedmann erteilt, genehmigt 
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durch den 2. Schulverbandsvorsitzenden Herrn Benkert. 
 
Beschluss: 
 
Die erläuterte Auftragsvergabe wird nachträglich genehmigt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0 
 
2) 5. Nachtragsangebot Gewerk 6111 Heizungstechnik 1. BA 
 
Für das Gewerk 6111 Heizungstechnik 1. BA wurde von der Fa. RGT Rhönland Gesundheits-
technik GmbH & Co.KG ein 5. Nachtragangebot für die Miete von 3 Heizgeräten, erstellt. 
Dieses Nachtragsangebot war notwendig, da sich auf Grund der Insolvenz und Kündigung des 
vorherigen TGA-Planers die Bauzeiten für die Ausbaugewerke vom Frühsommer in die Winter-
monate verschoben haben und nun Heizgeräte aufgestellt werden mussten, damit die Materia-
lien wie Putz, Tapeten, Farbe usw. im Gebäude trocknen und die Handwerker weiter arbeiten 
können und somit keine weiteren Verzögerungen auftreten. Die tatsächliche Abrechnungssum-
me richtet sich nach der erforderlichen Aufstelldauer der insgesamt 3 Heizgeräte. 
Die Prüfung des Nachtragsangebots hat ergeben, dass die Preise angemessen und auskömm-
lich sind und der Auftrag wurde am 08.11.2023 an die Fa. RGT Rhönland Gesundheitstechnik 
erteilt, genehmigt durch den 2. Schulverbandsvorsitzenden Herrn Benkert. 
 
Beschluss: 
 
Die erläuterte Auftragsvergabe wird nachträglich genehmigt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0 
 
3) 1. Nachtragsangebot Gewerk 131 Estricharbeiten 1. BA 
 
Für das Gewerk 131 Estrichbauarbeiten 1. BA wurde von der Fa. Plan Estrichbau ein 1. Nach-
tragangebot erstellt. 
Die Fa. Plan Estrichbau hat alternativ zur ursprünglich beauftragten Ausführung mit Calciumsul-
fatestrich (CAF) die Ausführung mit Schnellzement Estrich angeboten. Aufgrund der durch die 
anschließenden Bestandbaukörper sehr niedrigen Bodenaufbauhöhen wurde seinerzeit ein 
CAF-Estrich geplant, ausgeschrieben und beauftragt. Die ursprüngliche Ausführungszeit war im 
Frühsommer 2023 vorgesehen, ein Zeitraum in dem üblicherweise eine schnelle und unkritische 
Estrichtrocknung zu erwarten ist. Bei ungünstiger Witterung kann es bei Calziumsulfatestrich 
jedoch zu unkalkulierbaren Trocknungsverzögerungen kommen. Durch die bekannte Bauzeit-
verzögerung durch die Insolvenz und Planungsmängel des TGA-Planers haben sich die Est-
richarbeiten zeitlich nun in eine für die Trocknung sehr ungünstige Witterungsperiode verscho-
ben (niedrige Temperaturen / hohe Luftfeuchtigkeit). Die Fa. Plan Estrichbau hat daher vorge-
schlagen, einen Schnellzement-Estrich einzubringen, der sowohl eine kurzfristige Trocknung 
und Belegereife garantiert, als auch die erforderliche Belastbarkeit für den Schulbetrieb trotz 
niedriger Einbaustärken gewährleistet. Die entsprechenden Nachweise wurden erbracht. 
Die ursprünglichen Leistungsverzeichnis-Positionen für den Calciumsulfatestrich wurden ge-
gengerechnet. 
Die Prüfung des Nachtragsangebots hat ergeben, dass die Preise angemessen und auskömm-
lich sind. Die ursprünglichen Leistungsverzeichnis-Positionen für den Calciumsulfatestrich wur-
den gegengerechnet. Der Auftrag wurde am 10.11.2023 an die Fa. Plan Estrichbau erteilt, ge-
nehmigt durch den 2. Schulverbandsvorsitzenden Herrn Benkert. 
 
Beschluss: 
 
Die erläuterte Auftragsvergabe wird nachträglich genehmigt. 
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einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0 
 
4) 1. und 2. Nachtragsangebot Gewerk 521 Brandmelde/Sicherheitstechn. Anlagen  
 
Für das Gewerk 521 Brandmelde/Sicherheitstechn. Anlagen wurde von der Fa. Paul Müller 
GmbH ein 1. und 2. Nachtragangebot erstellt. 
Nachtrag 1: Aufgrund der Leitungslängen der Sicherheitsleuchten im Gebäude wird eine Unter-
station benötigt. Im NA 1 ist eine neue Zentralbatterieanlage und eine Unterstation enthalten. 
Die angebotene Zentralbatterieanlage aus dem Hauptauftrag wurde gegen gerechnet. 
Nachtrag 2: Der NA 2 beinhaltet ein Rauchansaugsystem für den Aufzugsschacht. Auf Grund 
der Höhe des Schachtes muss ein solches eingebaut werden. Das vom vorherigen TGA-Planer 
ausgeschriebene System hat nicht den notwendigen Sicherheitsanforderungen entsprochen. 
Die Prüfung des Nachtragsangebots hat ergeben, dass die Preise angemessen und auskömm-
lich sind und der Auftrag wurde am 03.11.2023 an die Fa. Elektro Riedmann erteilt, genehmigt 
durch den 2. Schulverbandsvorsitzenden Herrn Benkert. 
 
Beschluss: 
 
Die erläuterte Auftragsvergabe wird nachträglich genehmigt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0 
 
5) Auftragserteilung Gewerk 141 Schreinerarbeiten-Türen 1. BA  
 
Für das Gewerk 141 Schreinerarbeiten-Türen 1. BA fand am 06.11.2023, 11:00 Uhr der Sub-
missionstermin statt. 
Es war ein EU-weites Offenes Verfahren zu dem insgesamt 6 Firmen ein Angebot abgegeben 
haben. Ein Angebot konnte nicht gewertet werden, da es zu spät abgegeben wurde. 
Der günstigste Bieter ist die Schreinerei Röll / 63846 Laufach. Das Angebot liegt ca. 20 % über 
der Kostenberechnung, die 2021 zum Förderantrag bei der Regierung abgegeben wurde. 
Gemäß dem Vergabevorschlag des Objektplaners Haas + Haas Architekten wurde der Auftrag 
am 28.11.2023 an die Schreinerei Johannes Röll / 63846 Laufach erteilt, nach vorheriger Ge-
nehmigung durch den 2. Schulverbandsvorsitzenden Herrn Benkert 
 
Beschluss: 
 
Die erläuterte Auftragsvergabe wird nachträglich genehmigt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0 
 
6) Auftragserteilung Gewerk 161 Schreinerarbeiten-Einbaumöbel 1. BA  
 
Für das Gewerk 141 Schreinerarbeiten-Einbaumöbel 1. BA fand am 15.11.2023, 10:00 Uhr der 
Submissionstermin statt. 
Es war ein EU-weites Offenes Verfahren zu dem insgesamt 6 Firmen ein Angebot abgegeben 
haben und 4 Angebote gewertet werden konnten. Ein Angebot konnte nicht gewertet werden, 
da es nur schriftlich und nicht, wie bei EU-Vergaben gefordert, digital über die Vergabeplatt-
form, abgegeben wurde. Ein weiteres Angebot musste ausgeschlossen werden, da falsche Un-
terlagen für ein anderes Projekt abgegeben wurden. 
Der günstigste Bieter ist die Schreinerei Röll / 63846 Laufach. 
Gemäß dem Vergabevorschlag des Objektplaners Haas + Haas Architekten wurde der Auftrag 
am 05.12.2023 an die Schreinerei Johannes Röll / 63846 Laufach erteilt, nach vorheriger Ge-
nehmigung durch den 1. Schulverbandsvorsitzenden Herrn Brohm. 
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Beschluss: 
 
Die erläuterte Auftragsvergabe wird nachträglich genehmigt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  6 Informationen und Termine 

 

 Am Samstag, 25.11.2023 fand ein Informationstermin zur Generalsanierung mit Baustellen-
begehung statt. Die Bürgermeister erhielten im Vorfeld die Ladungen zur Verteilung an die 
jeweiligen Gemeinderatsgremien. Gemeinderäte der Gemeinden Leinach, Erlabrunn und 
Margetshöchheim, sowie Teile des Schulteams nahmen von diesem Angebot Gebrauch und 
wurden über den aktuellen Sachstand, die Kostensituation und die bisherigen Probleme in-
formiert. 

 

 Die Umzugsarbeiten nach Beendigung des 1. BA und zu Beginn des 2. BA werden als Ge-
meinschaftsleistung der einzelnen Bauhöfe der Schulverbandsgemeinden organisiert. Hier-
zu wird rechtzeitig eine Information an die Bürgermeister des Schulverbands verschickt, 
damit dann jeweils mind. 2 Mitarbeiter der jeweiligen Bauhöfe für die Umzugsarbeiten abge-
stellt werden. Die Umzugsarbeiten zählen nicht zu den förderfähigen Kosten und somit kön-
nen hierdurch Einsparungen erzielt werden. 

 
zur Kenntnis genommen  
 
 
 
 
Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Waldemar Brohm die öffentliche 
Sitzung der Schulverbandsversammlung. 
 
 
 
 
 
 

Waldemar Brohm    Bruno Hartmann 
Vorsitzender des Schulver-

bandes 
   Schriftführer/in 
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